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1. Objeto 

El objeto de este documento es definir un plan operativo de las actuaciones en materia de tecnologías de la 
información (TI) necesarias para el desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (PAECARM). Fundamentalmente, dicho plan operativo 
describe la información de detalle correspondiente a los proyectos TI y las cuestiones asociadas al 
desarrollo de dichos proyectos. 

2. Antecedentes 

La publicación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, marcan 
un antes y un después en el planteamiento de la relación electrónica de los ciudadanos con las 
Administraciones Públicas, estableciendo que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual 
de las Administraciones. Ambas leyes suponen, por un lado, la obligación de relacionarse electrónicamente 
con los ciudadanos y empresas de un modo integral y, por otro, relacionarse del mismo modo con otras 
Administraciones Públicas. 

La Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe hacer un considerable 
esfuerzo desde el punto de vista humano, organizativo, tecnológico y presupuestario para tener a punto todo 
lo necesario para el efectivo cumplimiento de las leyes 39/2015 y 40/2015. Para ello, ha definido un Plan 
Estratégico de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El ámbito de 
aplicación de dicho plan estratégico es toda la Administración General de nuestra comunidad y sus 
organismos autónomos, estando previsto su desarrollo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

El presupuesto total estimado para el desarrollo del Plan de Estratégico de Administración Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es de 10.480.952,72 €. 

De este importe global, las acciones previstas para la implantación del plan que corresponden a desarrollos 
asociados a los servicios corporativos de administración electrónica (nuevos servicios, ampliación de 
existentes, adecuación tecnológica de la plataforma eA actual, etc) suponen aproximadamente el 8% del 
presupuesto, correspondiendo un 65% aproximadamente a la integración de los servicios corporativos de 
administración electrónica con las aplicaciones informáticas de gestión de los procedimientos 
administrativos. 

El PAECARM contempla el desarrollo de una serie de actuaciones en el ámbito de las TI encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos generales del plan: 

1. Dar cumplimiento al nuevo marco normativo en materia de administración electrónica que se deriva 
de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015. 

2. Implantar efectivamente en todos los procedimientos administrativos, antes del 1 de octubre de 
2018, todos los servicios electrónicos y herramientas de gestión definidos en las mencionadas leyes, 
así como el resto de los recogidos en el presente plan. 

3. Definir el modelo de administración electrónica en la Administración Regional. 

4. Definir los servicios electrónicos y herramientas de gestión interna que configuran el modelo de 
administración electrónica de la CARM. 

5. Obtener un inventario de actuaciones a acometer en cada uno de sus ejes estratégicos, con su plazo 
de ejecución y con el presupuesto necesario. 
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Se requiere por tanto, concretar cuáles serán los proyectos que materializarán la implantación efectiva y 
plena de la administración electrónica en la Administración Regional y su planificación temporal, siendo éste 
el principal objetivo del plan operativo desarrollado en este documento. 

3. Líneas de actuación en materia TI para la plena implantación de la eA en la CARM 

La entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015 implica el cumplimiento para las administraciones públicas de 
unas obligaciones en materia de tramitación electrónica que van mucho más allá de lo establecido 
previamente por las normas anteriores. En cualquier caso, la experiencia acumulada en nuestro país en la 
implantación de administración electrónica ha demostrado que el acompasar la normativa con la tecnología 
produce unos excelentes resultados. En consecuencia, debemos considerar la entrada en vigor de las leyes 
39 y 40/2015 como una oportunidad para proporcionar el impulso que el pleno desarrollo de la tramitación 
electrónica requiere en la CARM. Obviamente, la finalización del plan estratégico no supone que todo el 
trabajo esté hecho, sino que marca el inicio de un camino cuyo objetivo debe ser una profunda 
transformación de la administración pública de la Región de Murcia para construir un nuevo modelo de 
administración centrada en el ciudadano, transparente, ágil, flexible, innovadora, sostenible y facilitadora de 
la actividad empresarial. 

A la vista de todo lo anterior, debemos tener en cuenta el escenario presente a la hora de establecer unas 
líneas de actuación en materia TI que: 

 Garanticen inexorablemente el cumplimiento de las leyes en los plazos estipulados por su propia 
entrada en vigor 

 Estén alineadas con la estrategia general definida en el PAECARM 

 Pongan el foco en los destinatarios de los servicios que presta la Administración Regional, es decir, 
en los ciudadanos y empresas. 

Las líneas propuestas son las que se exponen en los siguientes subapartados, habiéndose formulado con el 
propósito de minimizar los riesgos asociados al desarrollo del plan estratégico. 

3.1. Línea 1. Implantación plena del inicio de tramitación electrónica 

Esta línea de actuación supone la implantación íntegra del inicio de tramitación electrónica para los 
procedimientos administrativos de la CARM. Su objetivo es posibilitar que las relaciones externas 
administrativas dirigidas de los interesados hacia la Administración Regional (relaciones de entrada) se 
lleven a cabo a través de medios electrónicos, es decir, poner a disposición de los interesados 
(ciudadanos y empresas, fundamentalmente) la presentación electrónica para todos los 
procedimientos administrativos de la CARM en el menor plazo posible. Para ello se proponen las 
siguientes actuaciones, en función de la vía de interacción: 

 Canal telemático. Para facilitar la tramitación electrónica de todos aquellos procedimientos 
administrativos que en la actualidad no pueden iniciarse por medios electrónicos se pretende 
poner a disposición de los interesados formularios de solicitud (genéricos o específicos) para los 
procedimientos que figuran en la guía de procedimientos y servicios de la CARM. 

En los casos en los que inicialmente se haya proporcionado un formulario genérico para la 
presentación electrónica de la solicitud de inicio de un procedimiento concreto, siempre que se 
considere oportuno, dicho formulario se sustituirá por un formulario propio del procedimiento 
cuando éste se haya desarrollado. 

Desde el punto de vista de las TI, la tramitación mediante formulario genérico podría llevarse a 
cabo desde el momento del inicio del plan, puesto que en la actualidad ya se encuentra 
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disponible un servicio de eA de presentación electrónica a través de formulario genérico de 
solicitud. Este servicio deberá ampliarse y completarse según la filosofía expuesta, pero en su 
configuración actual permite poder ofrecer ya el inicio de tramitación electrónica para todos los 
procedimientos de la CARM. Deberán valorarse otros factores ajenos a los de naturaleza 
tecnológica que condicionen la ejecución de estas acciones, tales como las cuestiones 
organizativas necesarias asociadas a este modo de trabajo y, muy importante, que la guía de 
procedimientos y servicios recoja todos los procedimientos administrativos de la CARM. 

Adicionalmente, para todas aquellas interacciones con los interesados que podrían considerarse 
como de carácter “común” -tales como la presentación de solicitud, subsanación (aportación de 
documentación adicional), pago, etc- se ofrecerán formularios genéricos a todos los 
procedimientos. 

 Canal presencial. El inicio de la tramitación electrónica en esta vía de relación requerirá la puesta 
en marcha del servicio de digitalización certificada, que permitirá que todos los documentos 
aportados por los interesados tengan formato electrónico, eliminando el documento papel. 

Debe tenerse en cuenta el impacto que tendrá en la organización el drástico incremento del número de 
solicitudes electrónicas que supondrá el desarrollo de las acciones englobadas en esta línea de actuación, 
así como el cambio que supone el no trabajar con documentos en soporte papel, por lo que los gestores 
deben estar preparados para adoptar este nuevo modo de trabajo de forma ágil. 

Esta línea de actuación está alineada con el Eje 1 de la estrategia del PAECARM. 

3.2. Línea 2. Relación electrónica con los interesados 

El objetivo de esta línea es posibilitar que las relaciones externas administrativas dirigidas desde la 
Administración Regional hacia los interesados (relaciones de salida) se lleven a cabo a través de medios 
electrónicos. Se basa fundamentalmente en los servicios de notificación electrónica y consulta del 
estado de tramitación de expedientes (cómo va lo mío). La materialización de esta línea de actuación 
requiere la integración con los servicios corporativos de administración electrónica citados de: 

 Los procedimientos administrativos informatizados mediante las aplicaciones de gestión 
existentes actualmente. La integración con los servicios de administración electrónica se irá 
llevando a cabo de forma continuada y gradual durante todo el período de duración del 
PAECARM. 

Debe reseñarse que el PAECARM no contempla el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas. 
No obstante, paralelamente a su ejecución, podrán ponerse en funcionamiento nuevos 
programas de soporte a la tramitación administrativa, que se desarrollarán desde el inicio 
integrados con los servicios de administración electrónica. 

 Los procedimientos no soportados todavía por programas de gestión o que no está previsto 
informatizar. Debe tenerse en cuenta que pueden existir casos, como por ejemplo aquellos 
procedimientos que cuentan con un volumen de tramitación muy reducido, para los que no se 
considera necesario disponer de un programa informático específico que sustente su gestión. 
Para cubrir esta casuística, el PAECARM prevé el desarrollo de una herramienta que se englobará 
dentro de los servicios de administración electrónica que pueden considerarse como corporativos 
y que se proveerán desde la plataforma de eA. Dicha herramienta, denominada “interfaz básico 
de expediente electrónico posibilitará la tramitación electrónica de estos procedimientos y será 
utilizable de forma sencilla y directa por todos los gestores que lo deseen, para orquestar los 
expedientes de su área de trabajo. Desde la herramienta se acceder a los servicios de eA 
necesarios para la tramitación de cada expediente (notificación telemática, registro único, etc) 
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mediante un único interfaz de usuario y enmarcados de forma “natural” en las tareas propias de 
gestión del expediente electrónico. Una vez que esté disponible, simplemente requerirá ser usado 
por los usuarios correspondientes, sin necesidad de desarrollos informáticos adicionales ni 
integración con ningún programa de negocio. 

Esta línea de actuación está alineada con el Eje 1 de la estrategia del PAECARM. 

3.3. Línea 3. Servicios de administración electrónica de carácter corporativo 

El objetivo de esta línea de actuación es poner a disposición de los usuarios y las aplicaciones la totalidad 
de los servicios eA de carácter corporativo, es decir de todos aquellos servicios que sean necesarios para 
el desarrollo de la tramitación plenamente electrónica en la CARM. La implementación de esta línea de 
actuación supone trabajar en dos vías: 

 Usar las soluciones básicas de administración electrónica comunes para uso compartido que 
proporciona la Administración General del Estado (AGE), siempre que sea posible. Para ello se ha 
suscrito un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica. Dicho convenio contempla por ambas partes el acceso a las 
funcionalidades proporcionadas por las soluciones tecnológicas básicas de administración 
electrónica que permiten la prestación de los servicios siguientes: 

a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada: 

 Sistemas de identificación, firma y representación. 

b) Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas por medios electrónicos: 

 Intermediación de datos entre Administraciones Públicas. 

 Sistema de Interconexión de Registros. 

 Intercambios de información a través del Portal de Comunidades Autónomas. 

c) Para la notificación por medios electrónicos: 

 Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de 
Notificaciones Electrónicas. 

d) Como red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas: 

 Red SARA. 

e) A efectos de representación: 

 Registro Electrónico de Apoderamientos. 

 Desarrollar los servicios electrónicos establecidos en el PAECARM que actualmente no estén 
disponibles y para los que no existan soluciones básicas comunes de uso compartido o bien se haya 
determinado que no es posible su utilización en los plazos establecidos en el plan. Para este último 
caso dicha decisión deberá motivarse adecuadamente, según establece la norma. Podrá afectar 
fundamentalmente a servicios eA ya existentes desarrollados por la Administración Regional de 
forma previa a la puesta a disposición de las soluciones básicas de administración electrónica 
comunes para uso compartido proporcionadas por la AGE. 

 Evolucionar los servicios existentes. El nuevo escenario planteado por los requisitos establecidos en 
la normativa, el desarrollo del PAECARM y la disponibilidad de nuevas tecnologías y herramientas, ha 
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puesto de manifiesto la necesidad de evolución de algunos de los servicios eA ya existentes en la 
CARM. Algunos ejemplos son: 

o Consulta del estado de tramitación de expedientes (cómo va lo mío1). Se modificará el 
servicio actual, de forma que la consulta de expedientes se basará en el expediente 
electrónico, lo que posibilitará la prestación de un servicio de mayor calidad a ciudadanos y 
empresas y una gestión más directa para los responsables de los procedimientos 
administrativos.  

o Solicitud electrónica (formularios). Se ofrecerán tres opciones para el desarrollo de 
formularios electrónicos: 

 Tecnología propia (consejerías/organismos autónomos (OOAA)) + presentador. Cada 
área de trabajo podrá desarrollar sus formularios en la tecnología propia de cada una 
de sus aplicaciones, existiendo una herramienta (presentador) que los “integrará” 
con los servicios correspondientes de administración electrónica. 

 Motor de formularios. Se pretende proporcionar una herramienta de creación de 
formularios que pueda utilizarse por los técnicos de forma sencilla, sin necesidad de 
una formación y especialización importantes. Esta opción permite agilizar y 
uniformizar el desarrollo de nuevos formularios. 

 Formularios eA actuales. Implementados con tecnología Adobe Livecycle. Esta 
opción está disponible desde el inicio del plan y puede utilizarse para aquellos 
formularios cuyo desarrollo se requiera de forma inmediata. Se sustituirá cuando sea 
posible por el motor de formularios, pero no en un plazo inmediato. 

Esta línea de actuación está alineada con los Ejes 1, 2 y 3 de la estrategia del PAECARM. 

3.4. Línea 4. Funcionamiento íntegramente electrónico de la CARM 

Esta línea de actuación desarrolla el funcionamiento íntegramente electrónico de los procedimientos de 
la Administración Regional. Su objetivo es conseguir que la tramitación electrónica constituya la 
actuación habitual de Administración Regional. Para ello se requiere integrar todos los servicios 
corporativos de administración electrónica previstos en el PAECARM con las aplicaciones de gestión 
existentes actualmente y, en los casos para los que no exista una aplicación de soporte a la tramitación 
administrativa, posibilitar el uso del “interfaz básico de expediente electrónico”. 

En consecuencia, el desarrollo de esta línea de actuación implica unas actuaciones totalmente análogas a 
las descritas en la línea 2 para todos los servicios corporativos de administración electrónica previstos en 
el PAECARM, excepto los de notificación y consulta del estado de tramitación de expedientes, que ya 
están contemplados en la línea citada. 

Esta línea de actuación está alineada con el Eje 2 de la estrategia del PAECARM. 

3.5. Línea 5. Implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos 

El objeto de esta línea de actuación es proveer a las Entidades Locales de la Región de los servicios de 
administración electrónica que establezcan las obligaciones legales impuestas a la CARM por la 
normativa correspondiente, incluyendo las derivadas de su condición de Diputación (la prestación de los 
servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes). 

                                           
1 La herramienta “como va lo mío” permite a los ciudadanos acceder electrónicamente, en cualquier momento, a saber cuál es el 

estado de tramitación de todos y cada uno de los procedimientos administrativos en los que es interesado. 
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Esta línea de actuación está alineada con el Eje 3 de la estrategia del PAECARM. 

4. Proyectos de naturaleza informática 

4.1. Ámbito de la CARM 

Se ha definido un modelo tecnológico de desarrollo de servicios y aplicaciones para el cumplimiento de 
las leyes 39 y 40/2015 en la CARM, disponible en el archivo PAECARM-doct-Modelo tecnologico 
integracion expediente electronico(1.5).pptx. En base a dicho modelo deben ejecutarse las líneas de 
actuación en materia TI para la plena implantación de la eA en la CARM, ejecución que se instrumenta a 
través de una serie de proyectos de naturaleza informática que permitan: 

 La puesta en funcionamiento de todos los servicios de administración electrónica de carácter 
corporativo (servicios eA corporativos). Podemos afirmar que el pleno funcionamiento electrónico 
en la tramitación de procedimientos de la Administración Regional de Murcia requiere la 
operatividad completa de todos los servicios de administración electrónica. La planificación prevista 
para su desarrollo informático puede consultarse en el apartado Anexo I: Disponibilidad de servicios 
eA corporativos. 

 La integración de las aplicaciones de negocio (consejerías y OOAA) con los servicios corporativos de 
administración electrónica. La implantación de la tramitación electrónica en los procedimientos de 
la CARM requiere la integración de los servicios corporativos de administración electrónica con las 
aplicaciones de negocio de las diferentes consejerías y organismos autónomos englobadas en el 
ámbito de aplicación del PAECARM. 

Debe tenerse en cuenta también que, además de requerirse la integración de cada programa 
informático con los servicios de eA de los que hagan uso los procedimientos que gestione, en muchos 
casos también deberá llevarse a cabo una adaptación previa al propio uso de los servicios por parte 
de las aplicaciones. Dichas adaptaciones tienen el objetivo de poder cumplir con el modo de trabajo 
establecido por las leyes 39 y 40/2015 o poder hacer viable el uso de los servicios en sí. Ejemplos de 
estos ajustes son el almacenamiento de documentos electrónicos en el gestor documental 
corporativo (SANDRA) en lugar de en bases de datos (BD) propias de las aplicaciones de negocio; 
sustituir la mera recopilación de la información que contienen los documentos aportados por los 
interesados por el archivo electrónico de los propios documentos; invocación del sistema único de 
registro, etc. Por tanto, los proyectos informáticos deberán también dar respuesta a esta necesidad. 
Las aplicaciones que utilizan las diferentes consejerías y organismos autónomos para tramitar los 
procedimientos y servicios de su competencia pueden consultarse en el apartado Anexo II: Relación 
de aplicaciones de negocio (consejerías y OOAA). 

Los trabajos de integración de las aplicaciones de negocio con los servicios eA corporativos suponen 
aproximadamente el 65% del presupuesto total previsto en el plan estratégico, lo que proporciona 
una idea sobre la envergadura de los trabajos englobados en estos proyectos. 

En el apartado “Anexo III: Ejemplos de tramitación electrónica de expedientes” pueden consultarse 
unos casos concretos de cómo se llevará acabo la tramitación de procedimientos de consejerías y 
OOAA una vez que las aplicaciones que los gestionan se hayan integrado con los servicios 
corporativos de eA. 

 La integración de las aplicaciones que dan servicio a los procedimientos horizontales con los 
servicios corporativos de administración electrónica. Una vez disponibles dichos servicios, la 
implantación de la tramitación electrónica en la Administración Regional requiere su integración con 

file://scrpfs-pro-fss2.carm.msda/dgpit/DGI/Que/SIC/Servicios/Gestion/eA/Plan%20Estrategico%20eA%202015-2018/Plan/Documentos%20vinculos%20plan/PAECARM-doct-Modelo%20tecnologico%20integracion%20expediente%20electronico(1.5).pptx
file://scrpfs-pro-fss2.carm.msda/dgpit/DGI/Que/SIC/Servicios/Gestion/eA/Plan%20Estrategico%20eA%202015-2018/Plan/Documentos%20vinculos%20plan/PAECARM-doct-Modelo%20tecnologico%20integracion%20expediente%20electronico(1.5).pptx
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las aplicaciones de que gestionan los denominados procedimientos horizontales2. La relación de los 
programas corporativos puede consultarse en el apartado Anexo IV: Relación de aplicaciones 
corporativas. 

Los procedimientos horizontales se gestionan habitualmente con aplicaciones corporativas tales 
como FIGESPER, TRAMEL, etc. Sin embargo, en algunos casos las consejerías y organismos 
autónomos han desarrollado aplicaciones propias para la gestión de procedimientos horizontales por 
razones tales como que no existía un programa corporativo para gestionar un determinado 
procedimiento horizontal, por necesidades específicas que en un momento determinado que no 
estaban cubiertas por dichas aplicaciones, etc. 

El PAECARM solo contempla la integración de aplicaciones existentes con los servicios corporativos 
de eA, por lo que, dado el escenario descrito, se integrarán en el plan tanto las aplicaciones 
corporativas que den servicio a los procedimientos horizontales, como las específicas de consejerías 
que pudieran existir para tal fin. No obstante y en la medida de lo posible, se trabajará en el 
desarrollo de aplicaciones corporativas que puedan sustituir a las aplicaciones específicas de 
consejerías que tramitan procedimientos horizontales. En este contexto, se está trabajando en la 
elaboración de una orden que regule el funcionamiento del procedimiento de contratación en la 
Administración Regional e impulse el desarrollo de una plataforma corporativa común. A estos 
efectos se ha acordado constituir un grupo de trabajo que liderará estos trabajos, en el que 
participarán la Intervención General y la Dirección General de Patrimonio e Informática. 

 La unificación en la prestación de todos los servicios de administración electrónica de la CARM. 
Debe llevarse a cabo la integración con los servicios de eA proporcionados por la plataforma 
corporativa de todos los servicios no incluidos en sede electrónica que estén prestando consejerías y 
OOAA antes de la puesta en marcha del PAECARM. Se abordarán los proyectos necesarios de 
migración de estos servicios. 

Debe tenerse en cuenta que, además de la ejecución de una gran cantidad de proyectos informáticos, se 
requiere desarrollar una ingente tarea para llevar a cabo su definición previa y posteriormente la 
dirección, coordinación y seguimiento de los mismos. Adicionalmente deberán tenerse en cuenta los 
aspectos de gestión de la contratación de dichos proyectos, que no deben nunca convertirse en un 
condicionante para el desarrollo efectivo de los trabajos si quiere asegurarse el éxito del plan. 

Por último, se considera imprescindible la designación en todos los casos del/de los responsable/s 
funcional/es de cada proyecto (perteneciente/s al/los órgano/s gestor/es del “negocio”), que siempre 
será/n diferente/s del/de los responsable/s técnico/s del proyecto, correspondiendo este último papel a 
personal de la Dirección General de Patrimonio e Informática. 

  

                                           
2 Denominamos procedimientos horizontales a aquellos procedimientos que se tramitan en todas las consejerías y 
organismos autónomos de la Administración Regional, es decir, los que pueden considerarse “procedimientos 
comunes”. Ejemplos de estos procedimientos son la gestión de la nómina de personal, los procedimientos de 
contratación, etc. 
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4.2. Administraciones locales 

Tal como se ha descrito en la “Línea 5. Implantación de la administración electrónica en los 
ayuntamientos”, se requerirá el desarrollo de los proyectos tecnológicos necesarios para ejecutar esta 
línea de actuación. El modelo de solución a implantar se materializará con el despliegue de una 
plataforma tecnológica multi-site, compartida por dichas entidades locales y dependiente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a quien le corresponde su propiedad, otorgándose a 
aquéllas una mera cesión de uso en un momento posterior. 

La descripción de las actuaciones necesarias y su planificación puede consultarse en el apartado Anexo V: 
Planificación de actuaciones de implantación eA en ayuntamientos, así como los servicios de 
administración electrónica que ha de prestar dicha plataforma. 

El desarrollo de todos los proyectos TI (CARM y ayuntamientos) supondrá la puesta en funcionamiento de 
determinados servicios a ciudadanos y empresas, pero dichos servicios han de ser soportados a su vez por 
otros servicios -que llamaremos “servicios de soporte” y que pueden ser de naturaleza tecnológica, 
organizativa, etc- que sustenten los procesos y las herramientas necesarios para la administración 
electrónica. Es importante prever los factores asociados a estos servicios, que comenzarán a prestarse 
durante el período de desarrollo del PAECARM, pero también deberán mantenerse después de que finalice la 
ejecución del mismo. 

5. Dimensionamiento de los servicios de soporte tecnológico 

Tal como se ha indicado, el desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica de la CARM a buen 
seguro va a suponer tanto la puesta en funcionamiento de nuevos servicios, como el incremento de 
demanda de los servicios existentes. En este plan operativo solamente se analizarán las cuestiones relativas a 
los servicios de soporte TI, correspondiendo a otros ámbitos de actuación el estudio de servicios de soporte 
de otra naturaleza. 

En consecuencia, además de plantear la necesidad de los recursos técnicos necesarios para la ejecución de 
los proyectos TI del plan, deben también estimarse los requeridos para atender el día a día, es decir, aquellos 
que posibilitan el normal funcionamiento de la tanto de la plataforma tecnológica de la administración 
electrónica en la CARM, como de administración electrónica de los ayuntamientos proporcionada a éstos por 
la Administración Regional. 

5.1. Ámbito de la CARM 

Se han identificado los siguientes aspectos que requieren de soporte asociado a los servicios tecnológicos 
de la administración electrónica en la CARM: 

 Servicio de mantenimiento de la plataforma eA. El servicio de soporte de administración electrónica 
actualmente existente se revela claramente insuficiente, teniendo en cuenta el incremento en el 
volumen de acciones asociadas al funcionamiento íntegramente electrónico de la Administración 
Regional. Por tanto, este servicio debe reforzarse para cubrir en cada momento las necesidades de 
soporte TI existentes. 

 Infraestructura tecnológica. Se requerirá la provisión de la infraestructura tecnológica necesaria para 
soportar el volumen de información a almacenar derivada de la tramitación íntegramente 
electrónica de los procedimientos administrativos. 
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 Notificaciones electrónicas. Debe tenerse en cuenta el presupuesto necesario para hacer frente al 
coste del volumen de las notificaciones electrónicas que se llevarán a cabo anualmente a los 
interesados que así lo soliciten. 

La previsión estimada de costes anuales de los servicios de soporte TI correspondientes es: 

Concepto Importe 

Coste anual mantenimiento de la plataforma de administración electrónica (servicios horizontales 
y aplicaciones de negocio de las consejerías/OOAA) 

 

 Con recursos internos (personal de la Administración Regional) 918.390€ 

 Con recursos externos (personal de empresas contratadas por la CARM para prestar el 
servicio) 

1.210.000€ 

Coste anual infraestructuras-digitalización certificada y gestión documental (almacenamiento 
CRIsol) 

312.000 € 

Coste anual de notificaciones electrónicas 5.000 € 

TOTAL (mantenimiento plataforma con recursos externos) 1.527.000 € 

TOTAL (mantenimiento plataforma con recursos propios) 1.235.390 € 

 

5.1. Administraciones locales 

Se han identificado los siguientes aspectos que requieren de soporte asociado a los servicios tecnológicos 
de la plataforma de administración electrónica de los ayuntamientos proporcionada a éstos por la 
Administración Regional: 

Sostenibilidad de la plataforma: 

 Mantenimiento evolutivo de productos y licencias 

 Servicio de soporte 

Deberán proporcionarse los servicios de mantenimiento de licencias y soporte no solo durante el período 
de implantación de los servicios, sino que deberán continuar prestándose a la finalización de estos 
trabajos. Para ello deberá preverse el presupuesto necesario. Tomando como escenario para la 
estimación de costes la implantación de la plataforma en los 28 ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, el coste estimado de mantenimiento y soporte es de 200.000 € anuales. 

6. Otras actuaciones  

Evidentemente las líneas de actuación en materia TI para la plena implantación de la eA en la CARM 
establecen el marco en el que se definirán los proyectos de naturaleza informática. Pero no debemos obviar 
que, aunque las acciones que son objeto de este plan operativo se refieren al entorno tecnológico, tendrán 
un fuerte impacto en todos los ámbitos de la CARM. Por tanto, si bien el PAECARM no constituye en sí mismo 
un plan de transformación de la organización, su desarrollo producirá cambios muy importantes tanto en el 
modo de trabajar como en la relación con el ciudadano. Por ello, se considera que, con toda seguridad, 
asociados al desarrollo del PAECARM se requerirán otras actuaciones adicionales a los proyectos 
tecnológicos, que podrán incluso dar lugar a proyectos en materia diferente a la informática. Así mismo, 
cuestiones no pertenecientes al ámbito de las TI condicionarán las acciones de carácter tecnológico, 
pudiendo ser un factor crítico que determine el éxito o fracaso del plan. En consecuencia, se entiende que se 
precisará un análisis detallado de cuáles son los factores no tecnológicos -y por tanto que no son objeto de 
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este plan operativo- que deben tomarse en cuenta, con el fin de identificar la totalidad de las acciones que 
son necesarias para la plena implantación del funcionamiento electrónico de la CARM. Algunas de estas 
cuestiones son: 

 Implicación y colaboración plena de los gestores de los procedimientos administrativos en las 
diferentes fases del desarrollo del PAECARM. Se necesitará definir el modelo de participación en el 
plan, instrumentar las acciones de comunicación y formación necesarias, seguimiento del índice de 
participación durante el proceso, etc. 

 Gestión ágil y ajustada a las necesidades de los proyectos tecnológicos de todas las cuestiones 
asociadas a la tramitación administrativa de los posibles contratos que se requieran para el 
desarrollo del plan. 

 Modificaciones normativas. En la fase de definición del plan se están planteando una serie de 
cuestiones que ponen de manifiesto que debe tomarse en consideración el estudio de las cuestiones 
relativas a la regulación normativa de aspectos asociados al desarrollo del PAECARM, tales como dar 
cobertura legal a determinadas actuaciones automatizadas. 

 Inclusión de la guía de procedimientos y servicios en sede electrónica. Este es fundamentalmente un 
proyecto organizativo, pues las tareas de informática son menores. Este planteamiento tendría como 
principal consecuencia que los gestores serían los responsables de la información publicada en la 
sede, por lo que se establecería un mecanismo eficaz para que la guía de procedimientos y servicios 
se mantuviera completa, actualizada y libre de información incorrecta. Una administración 
electrónica eficiente requiere que la guía de procedimientos y servicios recoja la información 
actualizada de todos los procedimientos administrativos de la CARM y en la forma adecuada 
(ejemplo: utilizando criterios uniformes, tales como utilizar un único código por cada procedimiento 
administrativo, no diferentes códigos que hagan referencia a distintas fases de un mismo 
procedimiento). 

 Definición de las series documentales necesarias para el funcionamiento de los servicios de 
documento, expediente y archivo único electrónico. Los conceptos iniciales fundamentales en los 
que se sustentan las actuaciones encaminadas a conseguir el funcionamiento íntegramente 
electrónico de la CARM son el de documento y expediente electrónico. Por tanto, para conseguir 
este objetivo es imprescindible la catalogación de los diferentes documentos que configuran el 
expediente electrónico, tarea que se instrumenta fundamentalmente a través de la identificación de 
las diferentes series documentales3. La definición de estas series está prevista que la lleven a cabo los 
propios gestores de los procedimientos administrativos en el marco de las tareas propias de 
desarrollo del plan. Dicha definición podrá identificar inicialmente las características básicas 
imprescindibles para la tramitación electrónica de los procedimientos, pudiéndose depurar y 
completar posteriormente. Como punto de partida para estos trabajos se dispone de la valiosa 
información contenida en el  denominado “cuadro de clasificación CARM”, definido por el Archivo 
General de la Región de Murcia, cuya estructura es funcional, no orgánica. El cuadro de clasificación 
está estructurado en las áreas funcionales a través de las cuales se puede descender hasta el nivel de 
serie (hay ya definidas unas 800, aproximadamente) y, en algunos casos, hasta expedientes 
concretos. Dicho cuadro puede consultarse en la URL 
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?seccion=Contactar&idsec=450&pa_el_div
=./arg.estructura.crea_div_cuadroclasicarm?pidses=0#. 

                                           
3 Serie: conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una misma actividad administrativa y 

regulado por la misma norma de procedimiento (Definición del Diccionario de terminología archivística del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte). 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?seccion=Contactar&idsec=450&pa_el_div=./arg.estructura.crea_div_cuadroclasicarm?pidses=0
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?seccion=Contactar&idsec=450&pa_el_div=./arg.estructura.crea_div_cuadroclasicarm?pidses=0
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 Análisis de los procedimientos de gestión actuales para adecuarlos a las nuevas formas de trabajo 
surgidas al amparo de las leyes 39 y 40/2015. En el nuevo contexto establecido por la entrada en 
vigor de las normas citadas, se considera necesario analizar los procedimientos de gestión existentes, 
con el fin de evaluar su vigencia y conveniencia, procediendo a su adecuación y optimización 
aprovechando el nuevo marco surgido del desarrollo del PAECARM. Un ejemplo es la definición de 
un procedimiento de gestión integral de la implantación plena del inicio de tramitación electrónica 
en la CARM, para el que se considera que deberían estudiarse las cuestiones organizativas asociadas, 
tales como, por ejemplo, el modo en que deben gestionarse las solicitudes genéricas. Actualmente 
éstas se distribuyen a los gestores a través de la aplicación corporativa de gestión de comunicaciones 
interiores (Cominter) pero podrían plantearse otras formas de acceder, como por ejemplo, que este 
modo de trabajo se vea sustituido por el acceso directo a los datos mediante la aplicación de registro 
único (ALSIGM). Adicionalmente, en el caso de procedimientos gestionados por aplicaciones de 
negocio específicas, las solicitudes genéricas podrían entregarse en el satélite de eA (equipo 
informático que relaciona las aplicaciones de gestión de las consejerías/OOAA con la plataforma eA) 
para cargarlas automáticamente en la aplicación correspondiente. 

 Creación de un servicio de asistencia en el uso de medios electrónicos a los usuarios de los servicios 
de eA de la CARM. Es ésta una necesidad existente, puesto que ya se están prestando servicios 
telemáticos. Pero el desarrollo de las actuaciones previstas en el PAECARM supondrá un importante 
aumento en el uso de los servicios electrónicos por parte de los interesados, por lo que se considera 
necesario establecer un servicio de asistencia en el uso de medios electrónicos diseñado 
específicamente para tal fin, multicanal, que funcione de forma adecuada y ágil, optimizando la 
atención y resolución de las cuestiones técnicas que puedan plantearse. 

7. Evaluación de resultados y control del plan operativo TI 

El seguimiento de los proyectos que desarrollan el PAECARM requiere la definición instrumentos para la 
evaluación y control de la ejecución del plan operativo de las actuaciones en materia de TI. Dichos 
instrumentos permitirán valorar durante el tiempo que dura la ejecución del plan estratégico el grado de 
cumplimiento de la planificación prevista. Se propone para ello un modelo de seguimiento a cuatro niveles: 

1. Indicadores propios del plan estratégico. Permitirán medir objetivamente la evolución del PAECARM. 

2. Objetivos de nivel operativo en materia TI. Concretan objetivos específicos del PAECARM. 

3. Hitos de los proyectos. Constituidos por los indicadores específicos de cada proyecto, permitirán un 
seguimiento pormenorizado de los mismos durante su ejecución. 

Todos los niveles deberán estar totalmente alineados, de forma que el cumplimiento de los hitos de un nivel 
contribuya al cumplimiento de los correspondientes a los niveles superiores. 

Los indicadores de nivel 1 forman parte del propio Plan Estratégico de Administración Electrónica de la 
CARM. La descripción y seguimiento de los niveles 2 y 3 corresponden a los trabajos de definición, dirección y 
gestión de proyectos del plan, tareas que se llevarán a cabo por los responsables de cada área y de cada 
proyecto, en coordinación con los responsables técnicos del PAECARM. Se estima que estarán identificados 
en junio de 2016 y se incluirán en el presente plan operativo, teniendo en cuenta su enfoque incremental, 
que irá completando y depurando la información conforme lo vayan permitiendo los datos disponibles en 
cada momento. 
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8. Coste de las actuaciones TI 

En este apartado se muestra una tabla resumen de la totalidad de los costes asociados al desarrollo y puesta 
en marcha de los servicios contemplados en el PAECARM.  

INTEGRACIÓN DE LAS APLICACIONES CON LOS SERVICIOS CORPORATIVOS 
eA 

6.819.319,20 € 

  
DESARROLLO SERVICIOS CORPORATIVOS eA 846.633,52 € 

  
IMPLANTACIÓN SERVICIOS eA EN AYUNTAMIENTOS 2.500.000,00 € 

  
ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES (necesarios para el servicio de digitalización 
certificada) 

255.000,00 € 

  
IMPORTE TOTAL ACTUACIONES TI 10.420.952,72 € 
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ANEXOS 
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1. Anexo I: Disponibilidad de servicios eA corporativos 

La siguiente tabla muestra la relación de servicios eA corporativos y las fechas en las que se estima que estarán disponibles las herramientas informáticas en las 
que se sustentan. 
 

Servicio eA Fecha de disponibilidad 

S1. IDENTIFICACIÓN (FIRMA ELECTRÓNICA) Autenticación mediante certificado, cl@ve o información conocida por ambas partes 

S1.1. Firma electrónica de ciudadanos Disponible 

S1.2. Actuación mediante representante (apoderamiento) Noviembre 2017 

S1.3. Actuación mediante representación por empleado público Julio 2017 

S1.4. Verificación en Sede Electrónica de los certificados digitales Diciembre 2017 

S2. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA Formularios de tramitación electrónica de procedimientos administrativos  

S2.1. Solicitudes electrónicas Marzo 2017 

S2.2. Presentación de otros documentos electrónicos Marzo 2017 

S2.3. Pasarela de pagos electrónicos Enero 2017 

S2.4. Digitalización de documentos Febrero 2017 

S2.5. Registro electrónico único Disponible 

S3. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Notificación por comparecencia en sede 

S3.1. Notificación electrónica Disponible (notificación por comparecencia en sede) 

S4. CONSULTAS ELECTRÓNICAS (Carpeta Ciudadana) Cómo va lo mío, consulta del estado de tramitación del expediente 

S4.1 Consulta de expedientes y trámites por los interesados Diciembre 2017 

S4.2 Obtención de certificados electrónicos por los interesados Disponible 

S5. TABLÓN ELECTRÓNICO Servicio proporcionado por el BORM.  
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S5.1 Tablón Electrónico Disponible 

S6. PORTAFIRMAS Firma por empleado público de documentos generados en la tramitación del expediente 

S6.1. Aplicación portafirmas Disponible 

S7. OTROS SERVICIOS DE FIRMA ELECTRÓNICA Actuaciones administrativas automatizadas (sello de entidad, sello de órgano y CSV4) 

S7.1. Otros sistemas de firma e identificación (sellos , CSV, etc) Julio 2017 

S7.2. Sello de tiempo Disponible 

S7.3. Sistema de validación de firma electrónica de documentos de ciudadanos Disponible 

S7.4. Verificación de documentos electrónicos Disponible 

S8. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
A nivel de documento electrónico y expediente electrónico. En la práctica es la integración 
con SANDRA (gestor documental corporativo) 

S8.1. Gestión documental Disponible (sin clasificación por series documentales, ni expediente electrónico) 

S8.2. Expediente electrónico Diciembre 2017 

S9. ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO Archivado de expedientes cerrados 

S9.1. Archivo electrónico único Diciembre 2018 

S10. PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD 
Se refiere a los certificados que se podrían consultar por la aplicación en la tramitación del 
expediente 

S10.1. Plataforma de interoperabilidad Disponible (31 certificados actualmente; y se van añadiendo más paulatinamente) 

 
 

                                           
4 CSV: código seguro de verificación. 
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2. Anexo II: Relación de aplicaciones de negocio (consejerías y OOAA) 

 

Nombre aplicación Descripción 

ADTELE ADTELE. Adjudicación telemática 

AYUCOM AYUCOM. Ayudas de Comedor 

AYULIBROS AYULIBROS. Aplicación de ayuda de libros 

BECAS BECAS. Gestión de becas de estudio 

CONSEJOS_ESCOLARES CONSEJOS_ESCOLARES. 

CUALIFICACIONES CUALIFICACIONES. PREAR - Cualificaciones 

ELECCIONES_SINDICALES ELECCIONES SINDICALES. Elecciones sindicales y censo electoral 

LINODO LINODO. Gestión Personal No Docente 

NOMINA_PUBLICA NOMINA_PUBLICA. Nómina de funcionarios docentes 

PLANIFICACION_CENTROS PLANIFICACION_CENTROS. Planificación de centros 

RCD RCD. Registro estatal de Centros 

RUTAS_ESCOLARES RUTAS_ESCOLARES. Rutas Escolares 

TITULOS_MURCIA 
TITULOS_MURCIA. Mantenimiento de las titulaciones universitarias de 
Murcia (la codificación oficial es la del MAP)  Se utiliza para las oposiciones y 
una vez que la persona entra en el FIPER para almacenar su titulación. 

TITULOS_NO_UNIV Titulos_No_Univ. Aplicación Integral de Gestión de Títulos No Universitarios. 

GICLITE 
GICLITE. Aplicación para grabación de datos de las entidades colaboradoras 
en Plumier 

ADJUDICACION RELIGION 
ADJUDICACION RELIGION. Programa que permite gestionar los actos de 
adjudicación (Salón de Actos) de todas las adjudicaciones de plaza que haya 
que hacer (laborales) 

ARCHIVO 
ARCHIVO. Gestión del archivo en papel (Expedientes administrativos, 
números de identificación, paso al histórico, etc.). A cada persona se le asigna 
un número de carpeta del archivo, donde se guarda su expediente. 

ARREGLO 
ARREGLO. Estudio y creación de las plantillas de personal próximo curso. 
Modificación de centros, creación de centros, modificación de plantilla.    El 
resultado se pasará al módulo de PLANTILLAS. 

BAJAS_TELEMATICAS BAJAS_TELEMATICAS. BAJAS_TELEMATICAS 

BARECONT BARECONT. Baremación de profesores de religión 

BASICO 
BASICO. Básico de Interinos.   Gestión de lista de espera de personal interino 
(llamamientos a la gente, baja temporal de la lista por estar trabajando, 
exclusiones, renuncias, ...) 

COMISIONES_SERVICIO_RRHH COMISIONES_SERVICIO_RRHH. Comisiones de servicio 

CONCURSO_TRASLADOS CONCURSO_TRASLADOS. CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 
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Nombre aplicación Descripción 

FORMACION FORMACION. Aplicación de Gestión de la Formación 

GELAB GELAB. Gestión de Laborales 

GESINT GESINT. Gestión de Interinos 

HABILITACIONES HABILITACIONES. Gestión de habilitaciones del profesorado 

JUBILACIONES JUBILACIONES. Gestión de Jubilaciones. 

LICENCIAS LICENCIAS. Licencias y Permisos 

MEDICOS MEDICOS. Aplicación para la gestión de las licencias por enfermedad 

OPOSICIONES OPOSICIONES. Oposiciones común 

PLANES_PENSIONES. PLANES_PENSIONES. PLANES_PENSIONES 

PLANTILLAS PLANTILLAS. Aplicación de plantillas de puestos de los Centros Docentes 

VALORACION VALORACION. Valoración Docente 

VALORACION_INS VALORACION_INS. Valoración Docente Inspectores 

GIC GIC. Aplicación de gestión integral de centros. 

GICATD GICATD. Aplicación para Atención a la Diversidad 

SEDUCATIVO SEDUCATIVO. Sistema Educativo 

TERCEROS TERCEROS. Terceros 

ADA2 ADA2. Admisión de alumnos 

EDUCARM_FACE EDUCARM_EDUFACE. Aplicación para la gestión de centros de facturas 

EDUCARM_HUELGAS EDUCARM_HUELGAS. Aplicación para la gestión de huelgas en EDUCARM 

EVALUACION_DIAGNOSTICO_2 
EVALUACION_DIAGNOSTICO_2. Aplicación para la gestión evaluación de 
diagnóstico 2.0 

GIDENTIDAD GIDENTIDAD. Aplicación Gestión Identidades 

NOMINA_CONCERTADA NOMINA_CONCERTADA. Nómina de Centros Concertados 

GICPRAE GICPRAE. Aplicación para la gestión del PRAE por los técnicos municipales 

ANOTA ANOTA. Evaluación por estándares 

COMEDORES. COMEDORES. Aplicación de gratificaciones de comedores. 

CONVOCATORIAS CONVOCATORIAS. Gestión de Convocatorias (Trámites On Line) 

EDUEMPLEO. EDUEMPLEO. FP- Bolsa de Empleo 

FCTCARM. FCTCARM. FCTCARM- Formación Centros de Trabajo. 

INSPECCION INSPECCION. Inspección 

LT_APERTURAS. 
LT_APERTURAS. Lotus. web. EA. CIRCE. Gestión de Aperturas de Centros de 
Trabajo. D.G.Trabajo - Gestión de aperturas de centros de trabajo 

LT_CARTA. 
LT_CARTA. LotusLess. Web. D.G.Trabajo - CARTA y Asociaciones Profesionales 
de Trabajadores Autónomos 

LT_CONCILIACIONES. LT_CONCILIACIONES. Lotus. Web. EA. Gestión de las Conciliaciones Laborales 
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Nombre aplicación Descripción 

LT_COOPERATIVAS 
LT_COOPERATIVAS. Lotus. Web. CIRCE. Gestión de Entidades de Economía 
Social. D.G.Trabajo. 

LT_EETT. 
LT_EETT. Lotus. Web. EA. Gestión de Empresas de Trabajo Temporal. 
D.G.Trabajo. 

LT_ELEC_SIND. 
LT_ELEC_SIND. Lotus. Web. EA. Gestión del Registro de Actas de Elecciones 
Sindicales 

LT_ERE. LT_ERE. LotusLess. Web. D.G.Trabajo - Expedientes de Regulación de Empleo 

LT_GC4. LT_GC4. LotusLess. Web. NewWeb. D.G.Trabajo - Convenios Colectivos 

LT_GESTIONDR. 
LT_GESTIONDR. LotusLess. Web. D.G.Trabajo - Gestión Derivación de 
Responsabilidad 

LT_REA LT_REA. Ministerio. Externa. Registro de Empresas Acreditadas 

LT_RECURSOS 
LT_RECURSOS. Lotus. Web. Gestión del Registro de Recursos del Ámbito 
Laboral de la Región de Murcia 

LT_REG_AUX_ARROPE. 

LT_REG_AUX_ARROPE. Lotus. Web. Gestión del Registro de Delegados de 
Prevención. Gestión del Registro de Asociaciones Profesionales Gestión del 
Registro de Sesiones Sindicales. Gestión del Registro de Procedimientos 
Arbitrales 

LT_REG_REGL_SAN 
LT_REG_REGL_SAN. LotusLess. Web. D.G.Trabajo – Registro Regional de 
Sanciones 

LT_RIESGOSLABORALES LT_RIESGOSLABORALES. LotusLess. Web. D.G.Trabajo - Riesgos Laborales 

LT_SANCIONES. LT_SANCIONES. Lotus. Cliente Notes. Gestión de Sanciones de Trabajo 

LT_SCOOP. 
LT_SCOOP. Lotus. Web. Gestión del Registro de Sociedades 
Cooperativas/SAL/SLL 

LT_SINDICATOS. 
LT_SINDICATOS. Lotus. Web. Gestión de los Sindicatos a nivel Nacional y 
Regional 

LT_SS. Ministerio 
LT_SS. Ministerio. Externa. Certificados de estar al corriente en la Seguridad 
Social 

LT_SUBCONTRA_SOLICI. 
LT_SUBCONTRA_SOLICI. LotusLess. Web. EA. NewWeb. D.G.Trabajo - Libros 
de subcontratación - Solicitudes 

LT_SUBCONTRATACION. 
LT_SUBCONTRATACION. LotusLess. Web. D.G.Trabajo - Libros de 
subcontratación 

LT_SUBVEMES. 
LT_SUBVEMES. Lotus. Cliente Notes. Gestión de Subvenciones a Entidades de 
Economía Social 

MIRADOR MIRADOR. Plataforma para Padres 

PROFESORES PROFESORES. Aplicación Web para la gestión académica de los profesores 

TIE TIE. Tarjeta Inteligente de Estudiante 

TIZA TIZA. Aplicación de RRHH 

REGISTRO_INSPECCION REGISTRO_INSPECCION 

Formularios para uso corporativo Formularios para uso corporativo 
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Nombre aplicación Descripción 

APEX 
Aplicación para la gestión de los distintos tipos de expedientes que se 
tramitan en la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

ROMIC-JAC 

Aplicación que permite a la Junta Arbitral de Consumo la gestión y 
seguimiento de los expedientes relativos a las reclamaciones realizadas a 
Consumo que requieren de la intervención de la Junta como organismo de 
intermediación entre el consumidor reclamante y la entidad objeto de la 
reclamación 

GICTUR 
Gestor de aplicaciones para la tramitación de expedientes asociados a 
determinados procedimientos administrativos. También incorpora módulos 
para la edición de contenidos de algunas páginas web.  

CAMILLA REGISTRO DE AMBULANCIAS 

DONANTE  DONANTE DE ORGANOS 

GESAN GESTION DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 

ORDESAN  ORDENACION SANITARIA PROFESIONALES ACREDITADOS EN RAYOS 

REMIPSAN  REGISTRO MURCIANO DE INSCRIPCIONES PREVIAS 

PERSAN 
GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS POBLACIONAL Y PROFESIONAL DE LA 
CONSEJERÍA 

SISAM  SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA AMBIENTAL 

SUGESAN  REGISTRO DE SUGERENCIAS Y ATENCIONES SANITARIAS 

VACUSAN  REGISTRO VACUNAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

FAMINUME  REGISTRO DE FAMILIAS NUMEROSAS 

GESSOC  GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES  

PAAF PROGRAMA DE APOYO Y ASESORAMIENTO FAMILIAR 

SIMPI SISTEMA DE INFORMACION MURCIANO DE PROTECCIÓN INFANTIL 

VACUSAN  REGISTRO VACUNAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

GEFE 
Gestión de convocatorias y expedientes de subvención relacionados con la 
formación no reglada. 

SIE 
Gestión de convocatorias y expedientes de subvención relacionados con el 
fomento del empleo. 

SefApps 
Portal de aplicaciones del SEF, con catálogo de ofertas de empleo, catálogo 
de cursos, servicio de cita previa, etc. 

Sanciones a Trabajadores 
Gestión de expedientes sancionadores relacionados con los trabajadores 
inscritos como demandantes de empleo. 

Consejos Comarcales 
Gestión de convocatorias concurrentes para la contratación de personal para 
los consejos comarcales de empleo. 

PSE 
Servicios a empresas, prospección del empleo. Gestión de relaciones con 
empresas respecto a la publicación de ofertas de trabajo de éstas. 

POL [SEF] Orientación laboral 

SEFEX Gestión de expedientes de recursos administrativos. 
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Nombre aplicación Descripción 

ALAN/FAPI [AGRICULTURA] 
Base de datos de alimentación animal (fabricación de piensos). Los 
fabricantes registran la composición de sus piensos en la web 

APEX [AGRI -MA] Gestión de expedientes medioambientales. Autorizaciones, registros,... 

ASEG [AGRICULTURA] Agroseguros. Gestión para el pago de ayudas a los seguros agrarios 

AUFO [AGRI -MA] Gestión de autorizaciones para la quema controlada de restos vegetales. 

CAPE [AGRI -MA] 
Gestión de licencias de caza y pesca (fluvial). Aprovechamientos en monte 
público. Sanciones. 

LEADER [AGRICULTURA] Gestión de concesiones de ayuda para los Grupos de Acción Local (GAL) 

LECHE [AGRICULTURA] Gestión de ayudas para la distribución de leche en colegios 

LIPR [AGRICULTURA] Gestión de licencias de pesca recreativa (marítima). 

REGA [AGRICULTURA] 
Registro de explotaciones ganaderas. Gestión para inscripción, ampliación, 
baja,... de explotaciones ganaderas. 

REIA [AGRICULTURA] Registro de industrias agroalimentarias. 

REVI [AGRICULTURA] Registro de explotaciones vitícolas 

SIACA [AGRI -MA] 
Sistema integrado de gestión de ayudas de la política agraria común. Incluye 
la gestión de registros asociados. 

VIVE [AGRICULTURA] Registro de viveros. 

SECAM (AGRICULTURA) Gestión de tareas para agentes forestales 

SIGER (AGRICULTURA) Sistema integrado de gestión de residuos 

ALEGA (AGRICULTURA) Sistema de alegaciones a planes y proyectos sujetos a información pública 

CESIP (CONSORCIO DE RESIDUOS) Control de entradas y salidas de instalaciones públicas de residuos 

CEAT (AGRICULTURA) Gestión para solicitar y cargar los certificados suministrados por AEAT e INSS 

CLAB (AGRICULTURA) Gestión de calidad para el laboratorio 

CLIM (AGRICULTURA) 
Gestión de consultas del LIMS. Desarrollo propio para consultas de la base de 
datos del LIMS (producto cerrado de gestión de laboratorio – LAYSA). 

COEX (AGRICULTURA) Gestión de comercio exterior 

CURS (AGRICULTURA) Gestión de cursos 

DESP (AGRICULTURA) Gestión de desempeños provisionales de personal 

ESAM (AGRICULTURA) Base de datos de estadísticas agrarias 

MEVE (AGRICULTURA) Registro de medicamentos veterinarios 

REMO (AGRICULTURA) Registro de movimientos ganaderos. 

RESE (AGRICULTURA) Registro de establecimientos y servicios de plaguicidas 

VIGI (DESALADORA DE 
ESCOMBRERAS) 

Base de datos para que las industrias registren sus consumos de agua. 

SGA (AGRICULTURA) 
Sistema de gestión de ayudas para la política agraria común. Producto 
desarrollado por el FEGA y cedido a las CCAA mediante convenio. 
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Nombre aplicación Descripción 

DMTW 
Aplicación para elaboración de solicitudes de ayuda o inscripción (conecta 
con SIACA). 

PALOS Gestión de reservas para buceo en Islas Hormigas 

Aplicaciones Forms [PRESIDENCIA] 

Conjunto de aplicaciones FORMS de Presidencia: 

 Gestión de Consejo de Gobierno: Registro de Actuaciones, de Altos 
Cargos, Sesiones, … 

 Gestión de Planes de Cooperación Local 

 Gestión de Casas Regionales 

 Registro de Asociaciones 

 Registro de Fundaciones 

 Registro de Colegios Profesionales 

 Agenda UE, Gestión de Expedientes UE 

 Inventario de publicaciones UE 

 Proyectos UE-CARM 

 Catálogo de Publicaciones del CEDI 

 Gestión de Peticiones al CEDI 

 Gestión de remisiones a Archivo intermedio 

 Servicio de suscripciones temáticas a boletines de la UE 

 Escuela de Policías Locales 

 Gestión de unidades de seguridad ciudadana 

 Registro de Recursos Jurídicos 

 Agenda de citaciones jurídicas 

 Registro de la DSJ 

 Biblioteca de publicaciones Jurídicas 

 Gestión de Audiencias y visitas al Palacio de San Esteban 

 Gestión de Actos del Presidente 

 Gestión de Caja Fija 

 Herramienta de Elaboración presupuestaria 

 Codificaciones y permisos del Sistema de Información Presupuestaria 

 Gestión de Autorizaciones de Espectáculos Públicos 

 Gestión de Sanciones a Locales 

 Informes del Servicio Jurídico 

 Registro de Vicesecretaría 
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Nombre aplicación Descripción 

GICJUV 

Conjunto de Aplicaciones FORMS + JEE de la Dirección General de Juventud. 
(sistema heredado de Turismo y compartido con la C. de Cultura) 

 Carnet Joven 

 Carnet +30 

 Alberguistas 

 Campos de Trabajo 

 Censo de Asociaciones Juveniles 

 Escuela regional de Animación y Tiempo Libre 

 etc.. 

PTT 

Plataforma de Tramitación Telemática para Ayuntamientos: 

Aplicación JEE que con técnicas de administración electrónica permite la 
tramitación de expedientes entre los Ayuntamientos y la CARM: 

 Subvenciones del Plan de Obras y Servicios 

 Comunicación datos presupuestarios. 

Abierta a la inclusión de nuevos trámites. 

SGIBORM 
Sistema JEE y FORMS de Gestión integral de la publicación digital del BORM 
en su Sede Electrónica. 

PEYVE Aplicación para el envío y validación Excel de datos a remitir a CIMCA 

PLAFON 
Justificación ante la UE de las subvenciones de fondos europeos. Esta 
aplicación actualmente solo se utiliza a efectos de consulta, pues ha sido 
sustituida por IASOFT. 

IASOFT 
Aplicación para la gestión de fondos europeos (Fondo Social y FEDER). En 
realidad la aplicación se llamará SIFEI1420 por el nuevo plan operativo. 

ARECA 
Aplicación para la gestión de tributos en fase ejecutiva y también de 
organismos de convenio (en voluntaria y ejecutiva). 

GESTION INTERNA [FOMENTO] 

Gestor de expedientes de la Consejería. Casi todas las aplicaciones de 
Fomento se integran en él y se lanzan desde un único menú de inicio. Lanza 
unas 125 aplicaciones distintas que comparten el gestor documental, gestor 
de impresión, etc. 

IVS[FOMENTO] 
Gestión de parque de viviendas de la Oficina para la Gestión Social de la 
vivienda y de la contabilidad asociada a los mismos. 

GPAS 
Gestión de expedientes de Ayudas Económicas, Inclusión Social y otros 
procedimientos de subvenciones y ayudas. (IMAS) 

GSS 
Gestión de Ingresos en Centros, Control de Plazas en solicitudes por el 
Decreto 60 o Emergencias Sociales. Gestión de las Vinculadas a los Servicios 
de CD y Residencia. (IMAS) 

GUAPA 
Gestión del todo el procedimiento administrativo necesario para la obtención 
del Grado de Dependencia o cualquier prestación económica o servicio 
relacionado. (IMAS) 

GUAPA-NSISSAD Gestor, Control de envíos de GUAPA al aplicativo GCA de Madrid. (IMAS) 

GVAMIN 
Gestor de procedimientos de la Unidad de Reconocimiento de Discapacidad 
(IMAS) 
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Nombre aplicación Descripción 

GVAMIN-TERE  
Gestor de procedimientos asociados a GVAMIN para la emisión de informes 
favorables para la tarjeta de estacionamiento (IMAS) 

GVAMIN -TREND 
Gestor de procedimientos asociados a GVAMIN para la recepción, confección 
y emisión de la TARJETA DE RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD. (IMAS) 

ICC  
Aplicativo liquidador de copagos por Servicios. Control, Seguimiento y 
Liquidación de estancias y Servicios de CD, RESIDENCIA, VIVIENDA TUTELADA, 
SEPAP, CEPAP, SAD, TELEASISTENCIA y Atención Temprana (IMAS) 

PNC 
Aplicativo dedicado a la gestión de expediente de pensiones no contributivas, 
Lismi, Fas, ayuda sanitaria y al alquiler. (IMAS) 

PERSONAL 
Aplicativo paralelo a GEPSER de gestión puestos de trabajo, ocupación, 
catalogo de puestos y clasificación de personal paralelo a GESPER (IMAS) 

PERSONAL-BOLSAS  Gestión de la Bolsa de empleo del IMAS 

PERSONAL-ILT  
Gestión desde centros remotos de Incapacidades Laborales Transitorias y su 
conexión automatizada a Winsite de TSS. (IMAS) 

PERSONAL- LIQUIDACION   
Gestor para el calculo de liquidaciones y finiquitos de personal LABLORAL o 
FUNCIONARIO, por tiempos limitados y sustituciones. (IMAS) 

REGISTRO  
Gestor de registro de salida, con gestión de acuses de recibo, emisión, 
recepción y preparación de entregas electrónicas por SICER y su gestión de 
proveedores. (IMAS) 

REGISTRO AUXILIAR 
Gestor de registro auxiliares de documentos por secciones, servicios o 
procedimientos concretos. (IMAS) 

COMSER  
Gestor de comisiones de Servicio por locomoción, alojamiento y 
manutención, dentro y fuera de la Región. (IMAS) 

COMINT  
Gestor de emisión y control de emisión y recepción de comunicaciones de 
interior entre departamentos del IMAS. 

ECO-ACF  

Gestor de contabilidad Extrapresupuestaria. Gestión de Presupuestos por 
Centros, control de FASES Albarán, factura y Propuesta, además de toda la 
gestión correspondiente al ANTICIPO DE CAJA FIJA. Conectado a SIGEPAL y en 
conexión con TRAMEL. (IMAS) 

ECO -VALE  
Gestor y control de misión de vales de manutención para las jornadas 
partidas de personal asignado a los Hogares. (IMAS) 

CARI  

Gestor de control de Accesos a Registro e Información. Concesión con 
QSIGUE, emisión de identificadores de visitantes, control de acceso a los 
edificios, control acceso y estancia de vehículos particulares, gestor de uso de 
vehículos propios. (IMAS) 

GNOM 
Gestor destinado a la realización de pagos mensuales periódicos (NOMINAS) 
o individualizados. Pagos de GUAPA, GPAS y otros: Entrono de cuidados, 
atrasos, comunidades hereditarias, API, APIPS, etc. (IMAS) 

SUSAN 
Gestor para el mantenimiento de profesionales y actividades sanitarias del 
IMAS y conexión mediante Webservice con el SMS. (IMAS) 

SARA 
Modulo destinado a la petición de oficio de Documento o Certificados 
mediante la plataforma de Interoperabilidad. (IMAS) 
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Nombre aplicación Descripción 

TITA 

Módulo para indicar entre aplicaciones los cambios realizados en un 
determinado usuario que tienen efectos en otras aplicaciones como cambio 
de DNI, unidad familiar, recursos económicos, etc. Entre los aplicativos 
GUAPA, CACO, PNC, ICC y GPAS. (IMAS) 

CACO 
Gestor de fórmulas de copago para los servicios según fechas de legislación, e 
historial y cálculo de capacidades económicas. (IMAS) 

SUSI 
Módulo de GUAPA-SIUS para la gestión de expediente e información entre el 
IMAS y los Servicios Sociales. (IMAS) 

GTS 

Gestor de Expedientes Administrativos: bonificaciones, reposición de 
impagos, compensaciones, gestión de calendarios, procedimiento de 
subvenciones y cualquier otro destinado a las Subdirecciones de Personas 
con Discapacidad o de Personas Mayores. (IMAS) 

AVISOS  
Gestor de peticiones y resolución de peticiones de: ASUNTOS GENERALES, 
MANTENIMIENTO y gestión propia de atención a centros concertados de la 
SUBDIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (IMAS) 

SIRA 
Aplicativo destinado a la introducción y gestión de agresiones en el trabajo. 
(IMAS) 

HOGARES  
Gestor de procedimiento en los Hogares y Centros Sociales. Control de 
Socios, gestión de actividades y solicitudes, emisión de carnet, gestión de 
elecciones, control red inalámbrica, etc. (IMAS) 

INVENTARIO  
Aplicativo dedicado al control de los bienes informáticos existente en el Imas, 
asignado por usuario, histórico de cambios de equipos, control de garantías, 
control de adquisición, cotejo con inventario de SIGEPAL, etc.. (IMAS) 

ALMACEN  

Gestión de adquisiciones, entrada de productos, stocks y salida de productos: 
alimenticios, menaje, ropa y cualquier otra familia que se crea necesaria 
entre y en los centros del Imas. Precios medios, consumos medios, etc.. 
(IMAS) 

CONVO  
Gestor de procedimientos de CONTRATACION y de CONVENIOS, conectado a 
ACF, SIGEPAL. Se está trabajando en su conexión con TRAMEL. (IMAS) 

PETIDOC  
Modulo destinado a la petición de documentos, tanto los obligatorios por 
solicitud (SUBSANACION DE SOLICITUD Y ARCHIVO) como otros 
(CADUCIDAD), así como los solicitados al interesado como de oficio. (IMAS) 

PACO  
Modulo gestor del seguimiento de pasos administrativos y definición de 
workflow. (IMAS) 

GENDOC 
Módulo destinado a la gestión de impresión de archivos, en modo Word 
editable y almacenamiento en repositorio de documentos. (IMAS) 
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3. Anexo III: Ejemplos de tramitación electrónica de expedientes 

IMAS: Solicitud de grado de dependencia 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES: Matrícula on-line 
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4. Anexo IV: Relación de aplicaciones corporativas 

 

Nombre aplicación Descripción 

FIGESPER Aplicación de gestión de RRHH del personal de Administración y Servicios de la CARM 

SIGEPAL Gestión económica, presupuestaria y tributaria 

QUESTOR Aplicación para la gestión de tasas de la CARM 

SQPF Gestión de sugerencias, quejas, peticiones de información y felicitaciones 

COMINTER Comunicaciones Interiores 

AL-SIGM Sistema Único de registro (SUR) 

SICI Sistema Integrado de Control de Indicadores 

Cartas de servicio Gestión de las cartas de servicios de los centros directivos de la CARM 

Portafirmas Firma de documentos electrónicos por personal de la Administración Regional 

TRAMEL TRAMitación ELectrónica de expedientes 
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5. Anexo V: Planificación de actuaciones de implantación eA en ayuntamientos 

SERVICIOS 

Los servicios que ha de prestar la plataforma de administración electrónica de los ayuntamientos son: 

Implantación directa de sistemas de Administración Electrónica: 

 Sede Electrónica 

 Servicios de Interoperabilidad 

 Aplicación de Registro telemático 

 Plataforma de tramitación electrónica de expedientes 

 Conexión con Portal Regional de “OpenData” 

Aplicaciones necesarias para prestación efectiva de servicios de Administración Electrónica: 

 Aplicación de Gestión de Población 

 Aplicación de Gestión Contable y Presupuestaria 

 Sistemas de Gestión común de datos únicos: Territorio, personas, documentos… 

Otros servicios. Adicionalmente, deberán  prestarse los servicios de: 

 Implantación 

 Personalización 

 Migración de datos anteriores 

 Formación 

 Soporte a la puesta en explotación de todos los componentes 

PLAZOS DE IMPLANTACIÓN 

La implantación de todos estos servicios está prevista a lo largo de 2017 y 2018, dependiendo del número 
de ayuntamientos adheridos formalmente a este proyecto de la forma que se estipule. 


